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1 Approvvigionamento materiali e preparazione cantiere

2

Lievo dei corpi illuminanti Via Zona Sacra, Via Bosco 

Cappuccio, Via Vaniselli, Via Zimon Grande, Via Vallone

3

Posa in opera nuovi corpi illuminanti Via Zona Sacra, Via 

Bosco Cappuccio, Via Vaniselli, Via Zimon Grande, Via 

Vallone e relative opere accessorie

4

Lievo dei corpi illuminanti Via Zona Sacra, Via Brigata Sassari, 

Via Vicenza

5

Posa in opera nuovi corpi illuminanti  Via Zona Sacra, Via 

Brigata Sassari, Via Vicenza e relative opere accessorie

6

Lievo dei corpi illuminanti Via Vicenza, Via Piantella, Via 

Sabonare, Via Vallone

7

Posa in opera nuovi corpi illuminanti Via Vicenza, Via 

Piantella, Via Sabonare, Via Vallone e relative opere 

accessorie

8 Smantellamento cantiere e collaudi

GIORNATE DI LAVORAZIONE CONSECUTIVE E NATURALI


